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Tämä opinnäytetyö tehtiin YIT Rakennus Oy:n asuntorakentaminen-yksikölle. Opinnäyte-
työn tavoitteena oli tutkia CM-Rakentajat Oy:n valmisparvekkeiden työmaatoteutusta. CM-
Rakentajien valmisparvekkeet ovat uusi tuotantomalli uudisrakentamisessa, ja siitä on vä-
hän tietoa yksikössä.  
 
Opinnäytetyön keskeinen kysymys oli selvittää valmisparvekkeiden tuotantoystävällisyyttä. 
Työ rajattiin CM-rakentajien valmisparvekkeiden työmaatoteutukseen. Valmisparvekkeita 
verrattiin ripustettaviin teräsbetoniparvekkeisiin, tuotannon ja kustannusten näkökulmasta. 
Työssä ei otettu kantaa muihin parvekejärjestelmiin. Tätä opinnäytetyötä varten tutkittiin 
Helsingin Teräs -työmaata ja työ kirjoitettiin kohteesta saatujen tietojen pohjalta. 
 
Tutkimus tehtiin haastattelemalla eri tahoja, tutkimalla yrityksen aikaisempia kohteita ja 
alan kirjallisuutta sekä toimimalla työnjohtajana valmisparvekeasennuksessa. Ongelmat ja 
haasteet selvitettiin työmaalla muiden työnjohtajien ja vastaavan mestarin kanssa. Työ-
maan edetessä saatiin tietoa, mitä pitäisi suunnitellussa ottaa huomioon. Tutkimusta var-
ten haastateltiin projektipäällikköä, laskentapäällikköä, työnjohtajia ja valmisparveketoimit-
tajan edustajaa.  
 
Opinnäytetyön tavoitteet täyttyivät. Työstä selviää valmisparvekkeiden vertailu muihin ri-
pustettuihin parvekkeisiin sekä niiden edut ja haitat. Osana opinnäytetyötä syntyi valmis-
parvekkeiden asennusohje, jota työnjohtajat voivat käyttää työkaluna työmaalla. Asen-
nusohjeita voidaan käyttää myös muilla työmailla, jos siellä käytetään CM-Rakentajat Oy:n 
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This thesis was made for the housing construction unit of YIT Rakennus Ltd. The goal of 
the thesis was to research the execution of retrofit balconies of CM-Rakentajat Ltd. The 
retrofit balconies of CM-Rakentajat are a new production method for new construction, of 
which the housing construction unit has limited information. 
 
The main purpose of the thesis was to determine the production friendliness of the retrofit 
balconies. The research was limited to retrofit balconies. Retrofit balconies were compared 
in terms of production and costs to the reinforced concrete balconies. The research did not 
include any other balcony systems. This thesis was written on the basis of the information 
received from a construction site. 
 
The research was done by studying literature and previous construction sites, as well as 
by conducting interviews with various stakeholders. The problems of retrofit balconies 
were determined by discussing with other foremen and the general foreman. As the con-
struction site progressed, information was received on what needs to be take into account 
in planning of retrofit balconies. 
 
As a result of the study, the advantages and disadvantages of retrofit balconies were de-
termined. The thesis also shows the differences between the retrofit balconies and rein-
forced concrete balconies. Installation instructions of retrofit balconies were also devel-
oped for CM-Rakentajat. The installation instructions can also be used at other construc-
tion sites where retrofit balconies are used. 
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1 Johdanto 
Tämän mestarityön aiheena on jälkiasennettavien valmisparvekkeiden tuotantoystäväl-
lisyys uudisrakentamisessa. Mestarityön kohteeksi valikoitui As. Oy Helsingin Teräs, 
jossa perehdyttiin CM-Rakentajat Oy:n valmisparvekemalliin. Työ toteutettiin yrityksen 
valmisparvekeasennukseen tutustuen sekä haastattelututkimuksena. Mestarityössä 
vertaillaan valmisparvekkeita vetotangoilla ripustettuun teräsbetoniparvekkeeseen. 
Teräsbetoniparvekkeet ovat käytössä As. Oy Helsingin Bliksti -työmaalla.  
Mestarityö tehtiin YIT Rakennus Oy:n asuntorakentaminen-yksikölle. Asuntorakentami-
nen-yksikön palveluihin kuuluu asuntojen rakentamisen lisäksi aluekehitys. Yksikön 
palveluihin kuuluu perustajaurakointihankkeet. Asuntorakentaminen-yksikkö toimii 
Suomen lisäksi Venäjällä, Baltiassa, Tšekissä sekä Slovakiassa.  
YIT Rakennus Oy on yksi Suomen suurimmista asuntorakentajista ja Venäjällä se on 
suurin ulkomainen asuntorakentaja. YIT Rakennuksen palveluja ovat asuntorakentami-
nen, toimitilarakentaminen sekä infrarakentaminen. Heinäkuussa 2013 YIT Rakennus 
jakautui kahdeksi pörssiyhtiöksi, rakentamispalveluihin (YIT Rakennus Oy) sekä kiin-
teistöteknisiin palveluihin (Caverion Oy). 
Mestarityön tavoitteena on luoda uudelle toimintamallille pohja, joka antaa tietoa suun-
nittelun ohjaukseen, työnohjaukseen valmisparveketuotannossa ja työmaatoteutuksen 
laadunvarmistukseen. Mestarityön pohjalta tehdyt tutkimustulokset ja ohjeet soveltuvat 
käytettäväksi CM-Rakentajat Oy:n valmistamien valmisparvekkeiden suunnittelun oh-
jaukseen ja työmaatoteutukseen. Tutkimustuloksista löytyy myös kriittiset rakennekoh-
dat. Lähtökohtana mestarityölle oli uuden toimintamallin tuotantoystävällisyyden selvit-
täminen sekä selkeiden ohjeiden teko. 
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2 Rakennushanke 
 Hankkeen lähtötiedot 2.1
Mestarityön kohteeksi valikoitui Helsingin Teräs -työmaa. Kohde on perustajaurakointi-
hanke, jossa asunto-osakeyhtiö on hankkeeseen ryhtyvä. YIT Rakennus Oy omistaa ja 
hallinnoi hanketta rakennusaikana. Hankkeen päätoteuttaja on YIT Rakennus Oy.  
Mestarityön kohteena on Melkonkatu 15, Helsingin Lauttasaaressa sijaitseva As. Oy 
Helsingin Teräs, joka koostuu kahdesta (A ja B) pistekerrostalosta. Talot ovat kahdek-
san- ja kuusikerroksisia, joissa asuntoja on yhteensä 63 kappaletta sekä kolme liiketi-
laa. Rakennusoikeutta tontilla on 5 900 kem². Huoneistoalan asuntojen osuus on 4 863 
asm² ja liiketilojen osuus 168 hum². Asuntojen koot vaihtelevat 40–120 m².  Molemmis-
sa taloissa on lisäksi kellarikerrokset sekä talojen välissä autohalli, jossa on 61 auto-
paikkaa ja 2 moottoripyöräpaikkaa. Pihakannella on lisäksi erillinen kylmä ulkoiluvä-
linevarasto. Koko tontin pinta-ala on 3 478 m². [1.] 
 
Kuva 1. Arkkitehdin näkemys valmiista julkisivusta Melkonkadulta katsottuna. [2.] 
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Rakennukset on perustettu rakennesuunnitelmien mukaisesti teräsbetonisilla paikalla-
valuanturoilla. Kohteen kantava runko on teräsbetonielementtejä. Seinäelementeissä 
villa on asennettu valmiiksi elementtitehtaalla. Rakennuksen välipohjat ovat pääasiassa 
kantavien seinien varaan asennettuja esijännitettyjä ontelolaattoja. Välipohjissa on 
myös kuorilaatta- ja kololaattarakenteita parvekekiinnikkeille tulevien lisäraudoitusten 
takia. Rakennusten ulkoverhous on puhtaaksi muurattu tiili ja osaksi tiilen päällä kaksi-
kerrosrappaus. Tässä hankkeessa kaikki parvekkeet ovat CM-Rakentajat Oy:n valmis-
parvekkeita.  
 Toteutusorganisaatio 2.2
Rakennushankkeeseen ryhtyvä Asunto-osakeyhtiö Helsingin Teräs, YIT Ra-
kennus Oy, rakennuttajan edustajana toimi 
projektipäällikkö Maiju Vallittu. 
Arkkitehti/pääsuunnittelija  Arkkitehtitoimisto Pet Michael Oy,  
   arkkitehti Pet Michael, arkkitehti Kim Michael 
Rakennesuunnittelu  Wise Group Oy,   
   rakennesuunnittelija Teemu Niskanen 
Parvekesuunnittelu  Insinööritoimisto CM-Rakentajat Oy, 
   Markku Katajisto 
Pääurakoitsija YIT Rakennus Oy,        
työpäällikkö, Anssi Yli-Hakala,       
vastaava mestari Juha Seppänen,     
työmaainsinööri Lauri Luoto,      
hankintainsinööri Tuomas Leminen     
työnjohtajat Pekka Lyytinen, Heikki Sirén, Tuuli 
Tunturi 
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3 CM-Rakentajat Oy:n valmisparvekkeet 
 Lähtötiedot 3.1
Parveke on kaiteellinen ulkotila, johon johtaa ovi huoneiston sisältä. Parvekkeita ei las-
keta huoneistoalaan Suomessa. Parvekkeiden merkitys ihmisille on kasvanut suuresti 
viime vuosina. Parvekkeet vaikuttavat asunnon arvoon sekä kerrostalon arkkitehtuuriin 
ja yleisilmeeseen. Nykyään parvekkeita lasitetaan yhä enemmän. Parvekelasitus on 
kuitenkin oltava avattavissa vähintään 30 %. Parvekelasitus suojaa ulkoa tulevalta me-
lulta, vedeltä ja lumelta.  
CM-Rakentajat Oy suunnittelee, rakentaa ja asentaa valmisparvekkeet. Yritys suunnit-
telee valmisparvekkeet yhteistyössä tilaajan kanssa. Suunnittelussa huomioidaan ra-
kennuksen arkkitehtuuri. Parveketoimitukseen sisältyy rakennesuunnitelmat ja -
laskelmat. CM-Rakentajien rakennesuunnittelijat tekevät parvekkeista rakennelaskel-
mat ja -suunnitelmat, jotka toimitetaan tilaajalle ja tilaajan rakennesuunnittelijalle. CM-
Rakentajien rakennesuunnittelija yhteistyössä tilaajan rakennesuunnittelijan kanssa 
laskee mitoituskuormat elementtisuunnittelua varten. Vaadittavat mitoituskuormat ovat 
parvekkeiden rakennusosien paino, henkilökuormat parvekkeella, tuulikuorma, lumi-
kuormat ja törmäyskuormat. Tilaaja toimittaa valmisparvekkeiden rakennesuunnitelmat 
hyväksyttäväksi rakennusvalvontaan. Parvekkeiden kiinnikkeet tulee suunnitella siten, 
että ne sitovat parvekkeen rakennuksen runkoon. Valmisparvekkeiden kannatus toteu-
tetaan vetotangoilla ripustamalla tai tukemalla parvekkeet pilareilla. Valmisparvekkei-
den tuenta voidaan toteuttaa myös yhdistelmäratkaisulla. [3.] 
Valmisparvekkeet valmistetaan haponkestävästä teräksestä ja korroosionkestävistä 
materiaaleista. CM-Rakentajat Oy toimittaa ainetodistukset kaikista kantavissa teräsra-
kenteissa käytettävistä materiaaleista. Parvekelaatta on CM-Rakentajat Oy:n paten-
toima siporexkevytbetonilaatta, jonka kehys on valmistettu ruostumattomasta teräkses-
tä. Siporexkevytbetonilaatat kuuluvat VTT:n laadunvalvonnan piiriin. CM-Rakentajat Oy 
toimittaa VTT:n laadunvalvontatodistuksen siporexkevytbetonilaatoista ennen parveke-
elementtien valmistusta. Parvekelaatat on varustettu laattaan asennetulla vedenpoisto-
järjestelmällä. [3.] 
Parvekeosat, kuten kiinnikkeet, pilarit ja vetotangot, on valmistettu ruostumattomista 
materiaaleista. Kuva 2 on havainnekuva valmisparvekkeesta. Vetotankojen kiinnitys-
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tappien lukitus varmistetaan vetotankovalmistajan lukitussokkien avulla. Valmisparvek-
keiden haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut osat voidaan jättää 
harjatulle teräspinnalle tai maalata RAL-värikartan mukaisilla värisävyillä. Parvekkeiden 
kaiteet on valmistettu alumiiniprofiilista, joka voidaan polttomaalata RAL-värikartan vä-
risävyllä tai anodisoida alumiinin oma värin säilyttämiseksi. Valmisparvekkeet sisältävät 
parvekekatot, jotka ovat valmiiksi vesieristettyjä ja pellitettyjä. Katoissa on valmiina 300 
mm:n reunanosto seinälle, millä estetään sadeveden pääsy seinärakenteeseen. Par-
vekekatot ovat osittain rakennuksen runkoon tukeutuvat ja osittain alapuolen parveke-
laattaan pilareilla tuetut. Parvekekatot on suunniteltu kuten kylmät vesikattorakenteet. 
Kuva 2 on leikkauskuva valmisparvekkeesta. [3.]  
 
Kuva 2. CM-Rakentajat Oy, vetotangoilla ripustettu parveke ja parvekekatto. [4.] 
Parvekkeet varustetaan kestopuu-, komposiitti- tai lämpökäsitellyillä puuritilöillä. Parve-
kekaiteiden välimateriaali vaihtoehtoja ovat 4+4 mm:n laminoitu turvalasi, julkisivuver-
houslevy tai mahdolliset koristeputket. Parvekkeisiin on myös mahdollista saada palo-
luokan EI30 täyttävät parvekeväliseinät eri verhousvaihtoehdoin. Lisäksi on mahdollista 






Kaide valitulla materiaalilla 
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 Helsingin teräs -työmaan urakkasopimus 3.2
Helsingin Teräkseen CM-Rakentajien urakkatarjous sisältää 53 parveke-elementtiä, 25 
parvekekattoa, parvekekiinnikkeet kiinnitystarpeineen ja 9 parvekeväliseinää. Urakkaan 
kuuluu myös parvekkeiden rakennesuunnitelmat ja -laskelmat sekä asennustyöt. Tar-
joukseen sisältyy myös tarvittavat kuljetukset ja nostokalusto. Parvekkeet kuuluvat ym-
päristöluokkaan Y1 ja parvekeväliseinät paloluokkaan EI30.  
Urakan sisältö: 
 Parvekelaatat 5,4 m x 2,4 m, vesieristeenä Sikafloor 400N Elastic -pinnoite 
 Parvekekatot, vesieristeenä bitumikermieristys 
 Puuritilät, lämpökäsiteltyä puuta 
 Vedenpoistojärjestelmä, vedenpoistokouru ja -putki 
 Parvekekaiteet, väri RAL 23, 4+4 mm:n laminoitu kirkas turvalasi 
 Parvekeväliseinät, valmiiksi levytetty ja EI30-paloluokkaan eristetty 
 Parvekelasitus, 6 mm:n karkaistua turvalasia, toimittaja Alutec Oy 
Urakkatarjous velvoittaa tilaajaa tekemään parvekekiinnikkeille 300 x 600 mm:n suurui-
set aukot julkisivun ulkopinnasta kantavan seinäelementin ulkopintaan. Urakkahinta 
kohteessa oli 720 000 € ALV 0 %.  
4 Parvekkeiden valintaan vaikuttavat tekijät ja kokemukset 
Parvekkeiden valinnassa tulee ottaa huomioon asemakaavassa asetetut määräykset. 
Jos määräyksiä ei ole, tulee valita, rakennetaanko ripustetut parvekkeet, pieliparvek-
keet vai tukipilarein varaan perustetut parvekkeet. Parvekkeen valintaan vaikuttaa ha-
luttu ulkonäkö ja parvekkeiden sijoittelu. Teräksestä voidaan rakentaa pinta-alaltaan 
suurempia parvekkeita kuin betonista. Mikä tahansa näistä parvekemalleista valitaan, 
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on mietittävä ja mitoitettava parvekkeelle kohdistuvat kuormat. Parvekkeiden tuenta on 
myös mietittävä tarkkaan ennen parvekkeiden valintaa. Arkkitehti suunnittelee parvek-
keen ulkonäön sekä materiaalit väreineen. 
Helsingin Teräksen asemakaavassa ei hyväksytty maahan ulottuvia parvekkeiden tuki-
pilareita tai -seiniä. Kaavasta keskusteltiin, ja viranomaiset antoivat luvan tarvittaessa 
rakentaa arkkitehtonisesti kauniit tukipilarit. Asemakaavaan kirjattiin tällainen muutos, 
jolloin Schöck-parvekkeita mietittiin kohteeseen. Schöck-parvekkeilla tarkoitetaan te-
räsbetoniparvekkeita Schöck-lämmöneristeellä. [5.] 
Sisäpihalla tuli ongelmaksi autohallin kannen kantavuus ja parvekkeiden pilarilinjojen 
siirtäminen kannelle. Autohallin kannen tukipilareita olisi pitänyt siirtää, mikä olisi pois-
tanut autopaikkoja hallista, eivätkä asemakaavassa vaaditut autopaikat olisi täyttyneet. 
Tämän takia ripustettavat parvekkeet olivat paras vaihtoehto kohteeseen. [5.] 
Parvekkeet olivat alkuperäisissä suunnitelmissa koko julkisivun levyiset, mutta suunni-
telmissa niitä päätettiin pienentää ja parvekkeet asemoitiin päällekkäin julkisivuun. Vi-
ranomaiset eivät hyväksyneet selkeitä parveke- ja ikkunalinjoja julkisivussa. Parvekkei-
den tuli olla isot ja sijoittua eri linjoihin julkisivussa. CM-Rakentajat Oy:n valmisparvek-
keet olivat kevyet, jolloin autohalliin saatiin riittävästi parkkipaikkoja. Valmisparvekkeet 
saataisiin helposti asennettua myös eri linjoihin. Nämä syyt olivat Helsingin Teräksen 
työmaan parvekemallin valintaan vaikuttavat tekijät. [5.] 
Teräsparvekkeet ovat hyvin kevyitä. Helsingin Teräksen valmisparvekkeet painavat 
noin 2 700 kg. Ne ovat siis huomattavasti kevyempiä kuin betoniparvekkeet. Näin ollen 
parvekkeiden oman painon ollessa pienempi saadaan pienempiä kuormia kantavalle 
rungolle.   




Valmisparvekkeiden asennuksen suurimmat riskit ovat nostotöissä ja putoamisvaarois-
sa. Parveke-elementtien asennuksessa käytetään kahta henkilönostinta molemmin 
puolin parveketta. Parveke-elementit saapuvat työmaalle puoliperävaunurekalla. Rekka 
on varustettu kuorma-autonostimella, jolla parvekkeet asennetaan julkisivuun. Nosti-
men on oltava hyväksytty kyseiseen työhön ja urakoitsijan on toimitettava tilaajalle nos-
totyösuunnitelma. Henkilönostimen käyttäjistä pidetään kirjaa, jotta varmistutaan henki-
lön pätevyydestä käyttää kyseistä nostinta. [6.] 
Henkilöiden nostaminen on sallittua vain siihen tarkoitukseen valmistetulla nosto-
laitteella, jollei muualla toisin säädetä. 
Rakennustyömaalla on ennen henkilönostimen käyttöä varmistettava, että henki-
lönostin on rakenteellisesti kunnossa, että työskentelyalustan tai maapohjan kan-
tavuus säilyy riittävänä ja että henkilönostimen työskentelyalue on turvallinen. 
Rakennustyömaalla on oltava käytössä olevan henkilönostimen käyttöohjeet. 
Työnantajan on varmistettava, että työntekijä osaa käyttää turvallisesti henki-
lönostinta sen käyttöohjeiden mukaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tu-
ennan varmistamiseen, hallinta- ja turvalaitteiden toimintaan sekä työliikkeiden 
mahdollisiin rajoituksiin. [6.] 
Parvekkeiden asennusjärjestys ja nostinten sijoituspaikat sekä mahdolliset liikennejär-
jestelyt sovitaan ennen parveke-elementtien asennusta. Nostokaluston valinnassa on 
otettava huomioon nostimen nostokyky ja ulottuvuudet. Nostin vaatii tilaa ympärilleen 
noin neljä metriä molemmin puolin. Nostoalustan on oltava riittävän tukeva ja tasainen, 
jotta nostot voidaan suorittaa turvallisesti. Nostopaikat tulisi suunnitella etukäteen alue-
suunnitelmaan. Suunnitelmassa on otettava huomioon painorajoitukset ja ympäristön-
suojelu. Alue on eristettävä muulta työskentelyltä ja liikkumiselta nostotöiden ajaksi. 
Ennen nostotöiden aloittamista on varmistettava myös sääolosuhteet.  Liitteessä 3 on 
esitetty Helsingin Teräksen nostosuunnitelma, josta selviää myös pihakannelle suunni-
tellut kuormat ja nostimien sijoituspaikat. Kuvassa 3 parveke-elementin nostotyöt Hel-
singin Teräs -työmaalla.  
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Kuva 3. Malliparvekkeen asennus- ja nostotyöt Helsingin Teräksessä. 
Nosturinkuljettajalla ja asennustyötä tekevällä henkilöllä on oltava näköyhteys asen-
nuskohteeseen. Valmisparvekeasennuksessa nostoja ohjataan käsimerkein ja radio-
puhelinta käyttäen, jotta nostot voidaan toteuttaa turvallisesti. Nostotöitä ohjaa yksi 
henkilö, joka osaa hyväksytyt merkinannot. Näin vältytään ristiriidoilta. [7.] 
Valmisparvekkeiden asennustöissä ei ole muita erikseen huomioitavia työturvallisuutta 
vaarantavia tekijöitä. Parvekekiinnikkeitä ja parveke-elementtejä asennettaessa ei tar-
vitse suorittaa tulitöitä, kuten hitsausta. Asentajien on käytettävä valtioneuvoston ase-
tuksessa rakennustyön turvallisuudesta määrättyjä henkilökohtaisia suojaimia. 
 Työn sisältö ja toteutus 5.2
Valmisparvekkeiden asennuksessa ei tehdä kantavia hitsaussaumoja. Asennuksessa 
käytetään pulttiliitoksia, joiden lujuusluokat ja materiaalitiedot selviävät rakennelaskel-
mista. Kuva 4 on Helsingin Teräs -työmaan periaateleikkaus valmisparvekkeesta.  Par-
vekkeen vetotangot on asennettu parvekkeen sisäpuolelle. Tästä syystä parvekelasi-
tuksen avautuminen tulee suunnitella tarkasti. 
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Kuva 4. Valmisparvekedetalji. [8.] 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa parvekkeille on asetettu esteettömyys- ja 
käyttöturvallisuusmääräykset. Parvekekaiteen on oltava vähintään yhden metrin kor-
kuinen valmiista lattiapinnasta. Helsingin Teräksessä valmiin lattian pinta mitataan 
lämpökäsitellystä puuritilästä kaiteen yläreunaan. Parvekkeen oven kynnys saa olla 
enintään 20 mm korkea. Parvekkeille on asetettu myös palonkestävyysaikavaatimuk-
set. Parvekkeiden palonkestoaika on puolet kantavien seinien palonkestoajasta. Hel-
singin Teräksen palonkestoaika parvekkeille oli EI30, joka koskee myös parvekkeiden 
väliseiniä. [9. 10.] 
Valmisparvekkeiden työmenekki on kohdekohtainen. Tämä esimerkki on aloituspalave-
reissa sovitusta aikataulusta. Helsingin Teräksen työmenekin mukaan laskettiin aika-
taulu, joka lisättiin yhteen julkisivuaikataulun kanssa. Valmisparvekkeiden asennusai-
kataulu on sovittava aina ennen töiden aloitusta, esimerkiksi elementtiasennuksen aloi-
tusvaiheen jälkeen. Parvekekiinnikkeet asennetaan ennen villoitusta ja julkisivutöitä. 
Valmisparvekkeiden asennus tulee ottaa huomioon myös julkisivun villoitus- ja muu-
rausaikataulussa. Liitteessä 2 on esitetty Helsingin Teräksen B-talon julkisivuaikataulu. 
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Työmenekit kohteessa Helsingin Teräs: 
1. Parvekekiinnikkeiden asennus 2 kpl/tv eli 1 parveke/tv 
2. Parveke elementin asennus 3 kpl/tv 
3. Parvekelasitus 1 parveke/tv 
Parvekekiinnikkeiden asennuksessa on otettava huomioon asennusjärjestys. Asennus-
järjestyksen suunnittelulla voidaan nopeuttaa muurauksen aloitusta, esimerkiksi talven 
tulessa. Asentajat poraavat reiät kiinnikkeille ja asentavat ne vasta porauksen jälkeen. 
Kiinnikkeet on hyvä asentaa julkisivuun liikuntasaumoittain. Näin varmistetaan töiden 
riittävyys villoittajalle ja muurarille. Myös parveke-elementit asennetaan linjoittain. 
Ennen töiden aloitusta CM-Rakentajat toimittaa valmisparvekkeiden asennussuunni-
telman, laatupassin, VTT:n valvontatodistuksen kevytbetonilaatan valmistuksesta sekä 
materiaalitodistukset käytettävistä materiaaleista. Tarvittavien kuvien ja rakenneleikka-
uksien tulee olla työmaalla hyvissä ajoin ennen töiden aloitusta. Kiinnikkeiden asen-
nuksessa tilaajan työnjohtaja tarvitsee kiinnikkeiden välisen etäisyyssuunnitelman. 
 Edeltävät työvaiheet 5.3
CM-Rakentajat Oy:n valmisparvekkeet ovat tässä kohteessa kokonaan runkoon tukeu-
tuvat. Valmisparvekkeiden asennus aloitettiin jo elementtiasennusvaiheessa. Parveke-
kiinnikkeiden kohdalle välipohjaan tilattiin lisäraudoitteet. Lisäraudoitus piti sisällään 
valmiiksi taivutetut raudoitusverkot. Helsingin Teräs -työmaan valmiiksi taivutetut rau-
doitusverkot on esitetty kuvassa 5. Taivutettujen raudoitteiden asennuksen yhteydessä 
asennettiin vedonpoisto raudoitteet. Nuolet osoittavat kuvassa 6 vedonpoistoraudoitet-
ta lisäraudoitteessa. Lisäraudoitteiden asennus sisällytettiin elementtiasennusryhmän 
urakkaan. Lisäraudoitteiden paikat mitoitettiin erikseen, etteivät parvekekiinnikkeille 
porattavat reiät katkaise raudoitetta. [11.] 
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Kuva 5. Parvekekiinnikkeen valmiiksi taivutettu raudoitusverkko. 
 
Kuva 6. Parvekekiinnikkeen lisäraudoitus. 
Valettaessa parvekekiinnikkeiden kohtia on betoni tiivistettävä oikeita työtapoja käyttä-
en, ettei betoni jää huokoiseksi. Jos betoni on huokoista, ei kiinnikkeille porattaviin rei-
kiin voida injektoida kierretankoja. Kuvassa 7 on esitetty punaisella parvekekiinnikkeille 
valetut lisäraudoitteet. Normaaliin ontelolaattavälipohjaan verrattuna betonia meni noin 
5 m³ enemmän jokaiseen välipohjaan. [11.] 
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Kuva 7. Parvekekiinnikkeille valetut lisäraudoitteet välipohjassa.  
Julkisivutyöt on usein määräävä tekijä rakentamisen aikataulutuksessa talven takia. 
Näin ollen parvekekiinnikkeiden asennus tulee aloittaa välittömästi 
elementtiasennuksen valmistuttua. Parvekekiinnikeiden asennusta suunniteltaessa on 
otettava huomioon, asennetaanko parvekekiinnikkeet henkilönostimelta, mastolavalta 
vai telineeltä. Asennus on nopeampaa ja sujuvampaa henkilönostinta käyttäen, mutta 
muut urakkaryhmät eivät voi työskennellä samaan aikaan. Telineeltä asentaessa muut 
urakoitsijat voivat työskennellä samaan aikaan. Parvekekiinnikkeet ovat kuitenkin 
painavia ja niiden liikuttelu telineellä on hidasta.  
Urakkasopimuksessa on sovittu, että tilaaja tekee elementeissä oleviin villoihin 300 x 
600 mm:n aukot parvekekiinnikeiden kohdalle. Elementtisuunnitellussa tätä ei ollut 
otettu huomioon, joten villat jouduttiin poistamaan työmaalla. Elementtien saumavalut 
ja parvekekiinnikkeille tehdyt paikallavalut valettiin villaa vasten. Villa antoi useissa 
kohdissa periksi parvekekiinnikkeiden kohdalla. Parvekekiinnikkeiden pohja tuli piikata 
tasaiseksi, koska parvekekiinnikkeen pohjan asennustoleranssi on vain ± 5 mm. Tämä 
hidastutti valmisparvekkeiden kiinnikkeiden asennusta ja lisäsi kustannuksia.  
 Valmisparvekkeiden kiinnikkeiden asennus  5.4
Parvekekiinnikkeiden tilaaja suorittaa sopimuksessa ja aloituspalaverissa sovitut tehtä-
vät ennen asennuksen aloitusta. Tilaaja merkitsee valmiin lattiapinnan koron parveke-
ovien apukarmin ulkopuolelle.  Apukarmista parvekeasentajat saavat parvekkeen oike-
an koron kerroksessa. Näin suunniteltu esteettömyys säilyy. Tilaaja myös toimittaa 
jokaisen parvekelinjan keskipisteen sekä valmiin julkisivupinnan rakennuksen jul-
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kisivuun, esimerkiksi sokkeliin. Parvekekiinnikeasentajat tarvitsevat valmiin julkisivun 
pinnan, jotta kiinnikkeet tulevat oikealle etäisyydelle valmiista julkisivusta. Kiinnikkeissä 
olevan kulmaraudan tulisi tällöin olla tasan valmiin julkisivupinnan kanssa. Asennusto-
leranssi kiinnikkeissä on + - 10 mm. Oikein linjattu kiinnike on esitetty kuvassa 8. 
 
Kuva 8. Valmisparvekekiinnikkeen linja valmiissa julkisivussa, asennustoleranssi         
+ - 10 mm. 
Asennusjärjestys tulee suunnitella ennen kiinnikkeiden asennusta. Se voidaan sopia 
valmisparvekeasennustyönjohtajan kanssa. Kiinnikkeiden asennusjärjestys vaikuttaa 
suuresti tulevaan julkisivuaikatauluun. Asennusaikatauluun vaikuttaa myös seinäele-
mentin sisäkuoren ulkopinnan tasaisuus sekä se, asennetaanko kiinnikkeet henkilönos-
timelta vai telineeltä. 
Parvekekiinnikkeet asennetaan rakennuksen ulkopuolelta julkisivun sisäkuoren ulko-
pintaan. Seinäpinnan on oltava tasainen. Asentajat mitoittavat parvekekiinnikkeiden 
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pystylinjan parvekkeiden keskilinjasta. Valmiin lattiapinnan korosta asentajat saavat 
parvekekiinnikkeen vaakalinjan. Parvekekiinnikkeiden pysty- ja vaakalinjat merkitään 
ensiksi julkisivuun, esimerkiksi villaan tai elementtiin. Pysty- ja vaakalinjan keskipis-
teestä asentajat saavat parvekekiinnikkeen keskikohdan. Keskipisteeseen asennetulla 
sabluunalla saadaan porattavien reikien paikat. Parvekekiinnikkeiden kiinnitystä varten 
timanttiporataan reiät suunniteltuun syvyyteen. Reikä puhdistetaan ja kuivataan huolel-
la, jonka jälkeen kierretangot injektoidaan betonielementtiin. Porattavan reiän halkaisija 
tässä tapauksessa oli 22 mm.  
Seuraavana päivänä injektoinnista parvekekiinnikkeet asennetaan julkisivuun. Asenta-
jat tarvitsevat valmiin julkisivun pinnan kiinnikkeiden linjaamiseksi, jotta parvekkeet 
tulisivat suunnitellulle etäisyydelle julkisivusta. Tässä vaiheessa myös valmislattiapinta 
on merkittävä asentajille, jotta parvekelaatta olisi suunnitellulla korkeudella ja esteettö-
myysvaatimukset täyttyisivät. Kuvassa 9 on asennettu parvekekiinnike ennen villoitus-
ta. Kiinnikkeet linjataan suunnitellun etäisyyden päähän toisistaan. Helsingin Teräkses-
sä kiinnikkeet asennettiin 4,8 metrin etäisyydelle toisistaan.  
 
Kuva 9. Parvekekiinnike asennettuna. 
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 Liittyvät työvaiheet 5.5
Julkisivutöissä on otettava huomioon parvekekiinnikkeet seinässä. Villoitus on tehtävä 
kiinnikkeiden asennuksen jälkeen, mikä vaikuttaa myös villoitus- ja julkisivuaikatauluun. 
Parvekekiinnikkeen ympärys on villoitettava huolella. Tuulensuojavillaa asennettaessa 
on varmistettava kiinnikkeen vierustan tiiveys, esimerkiksi teippaamalla tuulensuojavil-
laan tarkoitetulla teipillä kuten kuvassa 10. 
 
Kuva 10. Parvekekiinnikkeen vierustan tiivistäminen. 
Julkisivupinnan teossa on otettava huomioon parvekekiinnikkeille suunniteltu eläminen. 
Kiinnikkeet tulee suunnitella siten, että ne ottavat vastaan rakennuksen lämpö- ja kos-
teusliikkeet. Kiinnikkeiden ympärille jätetään noin 15 mm:n rako, joka myöhemmin val-
miissa pinnassa kitataan elastisella julkisivukitillä. Kuva 11 on esimerkki valmiissa jul-
kisivussa olevasta raosta kiinnikkeen ympärillä. Kuvassa 11 pakkasmattoa käytettiin 
kiinnikkeen irrottamiseen julkisivumuurauksesta. Rako tulee täyttää palovillalla tai sau-
manauhalla ennen kittausta. [12.] 
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Kuva 11. Parvekekiinnikkeen ympärille jätettävä rako, noin 15 mm.  
Julkisivumuurauksen aloitusvaiheessa on kiinnitettävä huomiota kiinnikkeiden oikeaan 
etäisyyteen valmiista julkisivupinnasta. Kiinnikkeet on säädettävä välittömästi uudel-
leen, jos kiinnike ei ole oikealla etäisyydellä julkisivupinnasta. Tämä keskeyttää jul-
kisivutyöt, mutta kiinnikeitä ei voida säätää julkisivun ollessa valmis. Asentajat linjaavat 
kiinnikkeet alhaalta ylöspäin, jotta alkuvaiheessa huomataan mahdolliset väärin linjatut 
kiinnikkeet. Muuraustöiden alkaessa on muurareille annettava tarkat ohjeet kiinnikkeen 
etäisyydestä valmiiseen julkisivupintaan. Myös kiinnikkeen ympärille jäävä rako tulee 
ohjeistaa muurareille. Helsingin Teräksen työmaalla linjattiin neljä kiinnikettä uudes-
taan, mutta se ei hidastanut muurausta enempää kuin 2 tuntia.  
Valmiissa julkisivupinnassa kiinnikkeet koekuormitetaan ja koekuormituksesta toimite-
taan tarkastuspöytäkirja. Koekuormituksen yhteydessä asentajat ottavat tarkistusmitat 
parvekekiinnikkeistä. Tarkistettavat mitat ovat kiinnikkeen etäisyys valmiista julkisivusta 
ja parvekekiinnikkeiden etäisyys toisistaan. Asennustoleranssi kiinnikkeen ja parveke-
Pakkasmatto 
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elementin välillä on todella pieni. Vetotangot eivät ole suunnitellussa linjassa, jos kiin-
nikkeiden välinen etäisyys poikkeaa suunnitellusta. Jos kiinnike on liian sisällä valmiista 
pinnasta, parveke-elementtiä ei välttämättä saada asennettua ilman kiinnikkeiden 
muokkausta. Toinen ongelma on elementin ja seinän välinen rako, joka jää liian pie-
neksi. Parvekekiinnikkeen ollessa liian ulkona kiinnikkeelle kohdistuu suunniteltua suu-
remmat kuormat sekä elementin ja seinän välinen rako kasvaa liian suureksi. Tarkis-
tusmitat toimitetaan CM-Rakentajien tuotantotiloihin, missä tarvittavat ja mahdolliset 
parvekkeissa olevien kiinnikkeiden säätötyöt tehdään. Tällä vältetään hitsaustöiden ja 
muiden säätötöiden tekeminen työmaalla, ja parveke-elementin sekä seinän välinen 
rako säilyy tasaisena. 
 Valmisparveke-elementin asennus 5.6
Ennen parveke-elementtien asennusta on parvekkeiden elementtirakentamiseen vaa-
dittavat suunnitelmat oltava kirjallisena työmaalla. Vaadittavia suunnitelmia ovat ele-
menttiasennussuunnitelma ja nostotyösuunnitelma. 
Asennussuunnitelman sisältö: 
 Nostolaitteille asetetut vaatimukset ja nostokalusto 
 Elementtien nostot ja siirrot työmaalla 
 Asennusjärjestys 
 Taakkojen painot ja toleranssit 
 Elementtien lopullinen kiinnitys.  
Ennen parveke-elementtien nostamista ja asentamista elementtien kunto on tarkastet-
tava asianmukaiseksi. Tarkastus tehdään silmämääräisesti kuljetuksessa tai valmistuk-
sessa tulleiden vaurioiden varalta. Jos elementtejä ei voida asentaa suoraan rekan 
kyydistä, on niille järjestettävä välivarastointipaikka työmaalla. Asennus edellyttää, että 
vaaditut kriteerit töiden aloitukselle täyttyvät. Valmisparvekkeille ei tarvitse järjestää 
varastointipaikkaa työmaalla, jos siitä ei erikseen ole sovittu.  
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CM-Rakentajat valmistaa omissa tuotantotiloissa parveke-elementit. Ensimmäisenä 
valmistetaan mallityö, joka asennetaan valmiiseen julkisivuun. Mallissa tarkistetaan 
sovitut suunnitelmat ja värit, jonka jälkeen malli hyväksytään tai sovitaan tarvittavista 
muutoksista. Kuvassa 12 on asennettuna valmisparvekemallityö. Helsingin Teräksen 
työmaalla sovittiin, että parvekeritilöitä nostetaan noin 30 mm esteettömyysvaateiden 
takia. Ritilän nostamisessa oli otettava huomioon kaiteen korkeus, jotta vaatimukset 
kaiteen korkeudesta säilyisi. Vetotangot ovat parvekkeen sisäpuolella, mikä tuli ongel-
maksi parvekelasituksen avautumisessa. Arkkitehti suunnitteli kohdat, minne parveke-
lasit avataan tarvittaessa. Mallityössä katsottiin myös arkkitehdin kanssa kynnysdetalji. 
Arkkitehdin kanssa sovittiin kynnyksen pinnaksi stucco-alumiini. Mallityön jälkeen aloi-
tetaan parveke-elementtien tuotanto. Tilaaja, urakoitsija ja arkkitehti yhdessä hyväksy-
vät parvekemallin. 
 
Kuva 12. Valmisparvekemalli Helsingin Teräs B-talo. 
Parveke-elementit toimitettiin työmaalle täysperävaunurekalla. Helsingin Teräksen par-
veke-elementit olivat suurikokoisia, noin 12,5 m². Valmisparvekkeiden nostopisteet 
sijaitsevat parvekkeen sisäkulmissa, ja parveketta saa nostaa vain nostopisteistä. Ele-
mentit asennetaan parvekelinjoittain, alhaalta ylöspäin. Asentajat asentavat auton kyy-
dissä vetotangot valmiiksi etummaisiin kiinnikkeisiin ja sitovat vetotangot noston ajaksi 
parvekekaiteeseen. Elementit nostetaan seinän puoleisiin kiinnikkeisiin ja kiinnitetään 
suunnitelman mukaisilla muttereilla. Tämän jälkeen vetotangot asennetaan ylempiin 
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seinäkiinnikkeisiin. Vetotankojen asennuksen jälkeen varmistetaan, että kiinnitystappi-
en lukitussokat ovat paikallaan ja kiinnitysmutterit ja -pultit on kiristetty vaadittuun kirey-
teen. Vetotankojen haarukat on tarkistettava ennen nostoraksien irrotusta siten, että 
turvapiste on piilossa, kun lukitusholkit on kiristetty paikalleen. Asennuksen aikana tu-
lee kiinnittää huomiota valmiisiin pintoihin, etteivät ne vaurioidu.  
Valmiit parveke-elementit sisältävät: 
 parvekelaatan kaiteineen ja alalasituksineen 
 vetotangot 
 parveke ritilät 
 nostopaikat sekä nostopaikkojen päälle tulevat pellitykset. 
Kun parvekelinja on asennettu kokonaisuudessaan paikalleen, asentajat poistavat nos-
tolenkit ja asentavat reunapellit nostolenkkien tilalle. Tämän jälkeen asentajat säätävät 
parvekkeen suoraan vetotankoja säätämällä. Lopuksi asentajat säätävät lämpökäsitel-
lyn puuritilän oikeaan korkoon siten, ettei puuritilä pääse heilumaan. Helsingin Teräs -
työmaalla sovittiin, että puuritilät jätetään nippuun keskelle parveketta, kuten kuljetuk-
sessa. Tämä helpottaa tilaajan liittymien rakentamista ja liittymäpeltien asennusta sei-
nän ja parvekkeen väliin. Puuritilät myös likaantuvat helposti rakennusaikana kenkien 
mukana tulevasta liasta, joka ei välttämättä irtoa puuritilästä.  
 Viimeistely 5.7
Kun CM-Rakentajien valmisparvekkeet ovat paikalleen asennettuna, on tilaajan suori-
tettava vielä viimeistelytyöt. Helsingin Teräksessä parvekeovet olivat yksilehtisiä ja 
ulospäin aukeavia. Parvekeovet jouduttiin säätämään ja kiinnittämään jälkikäteen, kos-
ka parvekkeen ovilehden alla olevia kiinnitysruuveja ei saatu kiinnitettyä parvekkeiden 
puuttumisen takia. Kun parvekeovet oli säädetty, saatiin parvekeovien kynnykset par-
vekkeiden puolelta tehtyä. Kuva 13 on periaateleikkaus parvekeoven kynnyksestä. 
Oven ulkopuolinen kynnys tehtiin 15 mm:n filmivanerista, joka kiinnitettiin valmiiseen 
tiilimuuraukseen. Vaneri pinnoitettiin stucco-alumiinilevyllä. 
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Kuva 13. Detalji valmisparvekkeen liittymistä Helsingin Teräs. [8.] 
Parvekelaatan ja ulkoseinän välinen rako täytettiin kivivillalla, ettei palo pääse leviä-
mään parveketta pitkin. Parvekelaatan yläpuolinen rako kitattiin, ettei vesi kulkeudu 
seinärakenteisiin. Kittausten jälkeen asennettiin liittymäpellit parvekkeen ala- ja yläpin-
taan. Kuva 14 on valmisparveke-elementin liitos valmiiseen julkisivuun.  
 
Kuva 14. Valmisparveke-elementin liitos seinä rakenteeseen. [8.] 
Stucco-alumiinipelti 
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Parvekekatoissa on valmiina vaadittu 300 mm:n bitumikermieriste seinälle ylösnostoa 
varten, mutta tilaaja joutuu liittämään katon noston seinärakenteeseen. Katon noston ja 
seinän välinen liittymä voidaan liittää toisiinsa bitumikermieristeellä tai pellityksellä. 
Molemmat liittymäratkaisut toivat haasteita Helsingin Teräksessä. Parvekekatolle pää-
sy oli hankalaa, eikä katolla ollut turvavaljaille kiinnityspistettä. Parvekekaton liittymä 
päätettiin tehdä pellistä. Peltiä varten muurauksen sauma leikattiin auki, jotta pelti saa-
tiin kitattua julkisivuun. Näin pellin ja seinän välisestä liittymästä saatiin vesitiivis. Toi-
nen vaihtoehto olisi ollut kiinnittää bitukermieriste seinän ja katon liittymään. Kuva 15 
on Helsingin Teräs -työmaalla käytetty leikkaus parvekekaton liitoksesta valmiiseen 
julkisivuun. 
 
Kuva 15. Valmisparvekekaton liitos seinärakenteeseen. [8.] 
Valmisparvekkeissa on oma vedenpoistojärjestelmä, joka ulottuu parvekekatosta par-
vekelinjan alimmaisen parvekkeen alapintaan. Tilaajan tulee tilata vedenpoistorännit 
parvekelaatan alapinnasta rännikaivoon. 
CM-Rakentajien urakkaan kuului myös parvekelasitus, jonka yritys otti aliurakkana Alu-
tec Oy:ltä. Parvekelasitukseen liittyvät kiskot, lasit ja pellit kuuluvat Alutec Oy:lle. Aloi-
tuspalaverissa sovittiin parvekelasituksen työmenekiksi kaksi parveketta työvuorossa, 
jotta suunniteltu aikataulu pitäisi. Tämä tarkoittaa, että työmaalla on oltava vähintään 
kaksi asennusryhmää koko parvekelasituksen keston ajan. 
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 Laadun valvonta 5.8
CM-Rakentajat Oy teki tilaajalle kohdekohtaisen asennussuunnitelman ja laatusuunni-
telman. Laadunvalvonta toteutetaan CM-Rakentajien laadunvalvontajärjestelmän poh-
jalta. Tilaajan työnjohtajan on valvottava työtä huolellisesti, koska asennustoleranssit 
ovat pienet valmisparvekeasennuksessa. Työnjohtajan on hankala valvoa kiinnikkeiden 
asennusta, koska asentajat asentavat kiinnikkeet henkilönostinta käyttäen. Heti telinei-
den valmistuttua pystyy työnjohto tarkistamaan kiinnikkeiden oikeat mitat. Kriittisiä tar-
kistettavia asioita ovat kiinnikkeiden oikea etäisyys valmiiseen pintaan nähden ja kiin-
nikkeiden oikea etäisyys toisistaan.  
Laatupoikkeamista ilmoitetaan ja raportoidaan kirjallisesti. Poikkeamiin otetaan välittö-
mästi kantaa ja niistä sovitaan erikseen. Tällaisia laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat esi-
merkiksi alustan epätasaisuus, kiinnikkeiden väärä etäisyys toisistaan, kiinnikkeiden 
väärä etäisyys julkisivusta, parveke-elementin väärä korko valmiiseen lattiaan verrattu-
na tai muu samakaltainen virhe tai puute asennustyössä.  
Ennen muurauksen aloitusta tulee käydä huolellisesti läpi, kuinka parvekekiinnikkeen 
ympärys tehdään. Muurarilla on oltava tiedossa parvekekiinnikkeen oikea etäisyys jul-
kisivusta, jotta kiinnikkeet eivät jää liian syvälle tai liian ulos julkisivupinnasta. Poik-
keavaisuuksista muurarin on välittömästä ilmoitettava työnjohdolle.  
Parveke-elementin asennuksessa tulee korostaa valmiin pinnan laadun tärkeyttä ja 
muita valmiita pintoja asentajille sekä nosturin kuljettajalle. Ennen nostotöiden aloitusta 
on parveke-elementit tarkastettava silmämääräisesti asianmukaisiksi. Parveke-
elementin asennustyössä tulee kiinnittää huomiota elementin ja seinän väliseen ra-
koon, jotta se säilyisi suunniteltuna. Parvekkeen suoruus on hyvä tarkistaa asentajien 
jälkeen vesivaa'alla. Puuritilöiden oikea korko tulee myös tarkistaa. Parvekeoven ja 
puuritilän väliin tulee jäädä riittävä rako, kuitenkin niin, että suunniteltu esteettömyys 
täyttyy. Parvekekaiteen korkeus varmistetaan puuritilöistä mittaamalla. 
Ennen töiden luovutusta CM-Rakentajat tekevät oman sisäisen itselleluovutuksen, joka 
pitää sisällään parvekkeiden kohdekohtaisen tarkastuksen. Havaitut puutteet ja viat 
urakoitsija korjaa ennen tilaajan kanssa käytävää luovutustarkastusta. 
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 Huolto 5.9
Valmisparvekkeiden osat ovat ruostumattomista materiaaleista valmistettu, joten ne 
eivät vaadi erityistä hoito- tai suojaustoimenpiteitä esimerkiksi korroosiota vastaan. 
Käsiteltyjen pintojen, kuten maalattujen pintojen, puhdistamiseen voidaan käyttää ta-
vallista vettä. Veteen voidaan sekoittaa neutraalia pesuainetta, jonka pH-arvo on 6–8. 
Pinnat naarmuuntuvat helposti hankausnesteitä tai hankaavia kankaita käyttäessä. 
Niiden käyttöä tulee välttää maalatuilla pinnoilla. Hankausnesteitä tai ns. karhunkieltä 
voidaan käyttää harjattujen teräspintojen puhdistamiseen. [13.] 
Parvekkeiden kestopuuritilät voidaan helposti irrottaa siivouksen ajaksi. Lämpökäsitelty 
puuritilä voidaan pestä normaalilla vesipesulla. Ritilöiden alta on hyvä poistaa irtoros-
kat.  Vedenpoisto kouru ja vedenpoistoputken sihti on pidettävä puhtaana, jotta par-
vekkeille tuleva vesi poistuu suunniteltua vedenpoistokourua pitkin. Kuvassa 16 on 
valmisparveke sisältäpäin katsottuna, ennen parvekelasitusta. [13.] 
 
Kuva 16. Valmisparveke Helsingin Teräs. 
Parvekekatot tulee säännöllisesti tarkistaa ja poistaa roskat vedenpoistosihdeistä. Ka-
ton puhdistus Helsingin Teräksen osalta on hankalaa ja vaatii aina turvavaljaiden käyt-
töä. Parvekekatot voidaan puhdistaa ylemmän kerroksen asunnon ikkunaa kulkutienä 
käyttäen tai henkilönostimen avulla pihalta käsin. [13.] 
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Takuuajan tarkastusten suorittamisesta ja takuuaikana tehtävistä korjaustöistä sovitaan 
tilaajan kanssa erikseen. Takuukorjaukset on dokumentoitava ja ilmoitettava tilaajalle.  
6 Parvekkeiden vertailu 
 Tekniset ominaisuudet 6.1
Parvekerakenteiden, -materiaalien ja -tarvikkeiden tulee soveltua ulkotilaan. Tällaisia 
rakennusmateriaaleja ovat esimerkiksi teräsbetoni, teräslevy ja betonin liittorakenne. 
Parvekkeille on myös asetettu vaatimuksia kulutuskestävyyden ja vedeneristyksen suh-
teen.  Parvekelaatan liittymät tulee suunnitella, niin ettei palo tai vesi pääse kulkeutu-
maan seinää pitkin tai seinärakenteisiin. 
Parvekkeet voidaan sijoittaa rakennuksen rungon ulkopuolelle tai sisäpuolelle. Parveke 
voidaan vetää osittain rungon sisään. Parvekkeiden tuentatapoja on erilaisia. Parvek-
keiden tuenta voidaan toteuttaa joko rakennuksen kantavaan runkoon tai omilla perus-
tuksilla ja sidonnalla rakennuksen runkoon. Parvekkeen tuentaa suunnitellessa tulee 
ottaa huomioon rakennuksen julkisivun ulkonäkö, onko kyseessä uudis- vai korjausra-
kentaminen sekä rakennusmateriaalit. Rakennusmateriaaleja valittaessa on huomioita-
va, onko kyseessä betonielementtikohde vai puukerrostalo. Vertailu tehdään uudisra-
kentamisen näkökulmasta. Tässä vertailussa vertaillaan vetotangolla ripustettua teräs-
betoniparveketta ja ulokeparveketta valmisparvekkeisiin. Parvekkeiden kannatus voi-
daan tehdä teräsprofiileilla tai Schöck-lämpöeriste-elementillä. 
Teräsbetonista valmistettuja vetotankoparvekkeita ei voida valmistaa yhtä suurina kuin 
CM-rakentajien valmisparvekkeita, niiden painosta johtuen. Teräsbetoniparvekkeissa 
on tarkasteltava rakennuksen kantavan rungon kantavuus. Rakennesuunnittelussa on 
laskettava, kestääkö rakennuksen kantava runko parvekkeiden kuormat. Teräsbe-
toniparvekkeissa on asennettava kaiteet maassa ennen parveke-elementin nostamista 
tai holvikaiteiden asennuksen yhteydessä. Tässä tapauksessa on erityisesti otettava 
huomioon työturvallisuus putoamisvaaran takia. 
  26 
 
 Vetotangoilla ripustetut teräsbetoniparvekkeet 6.2
6.2.1 Parvekkeen asennus 
Vetotangoilla ripustettu teräsbetonilaatta tuetaan rakennuksen runkoon teräsosilla. On-
telolaatan pintaan asennetaan kaksi kappaletta Peikko Group Oy:n parvekesaranoita. 
Teräsosat kiinnitetään rakennuksen parvekesaranoihin hitsaamalla. Ontelolaatan sau-
mavalujen yhteydessä ei voida valaa reunimmaista ontelolaattaa parvekekiinnikkeiden 
teräsosien hitsausten takia. Parvekekiinnikkeiden tartunnat valetaan jälkivaluna. Par-
vekeoven kynnyksen apukarmi tehdään teräsosien asennuksen yhteydessä. Parveke-
laatta nostetaan valmiiksi asennettuihin teräskannakkeisiin. Parvekelaatta kiinnitetään 
teräskannakkeisiin pulttiliitoksilla. Kun parvekelaatta on asennettuna paikoilleen, seinä-
elementin ja parvekelaatan välinen rako villoitetaan palamattomalla mineraalivillalla. 
Apukarmin ja parvekelaatan väliin asennetaan bitumikermieriste, jotta parvekkeen oven 
kynnyksestä tulee vesitiivis. Rakenneleikkaus vetotangoilla ripustetusta teräsbetonipar-
vekkeesta on esitetty kuvassa 17. [14.] 
 
Kuva 17. Vetotangoilla ripustetun teräsbetoniparvekkeen poikkileikkaus. [14.] 
Asennettuihin teräskiinnikkeisiin asennetaan esimerkiksi Parma Oy:n parvekelaatta. 
Tällainen järjestelmä on käytössä kohteessa Helsingin Bliksti. Parvekelaattoja tilattiin 
kohteeseen ontelolaattatilauksen yhteydessä kuorman täytteenä. Kohteen element-
tiasennus oli aliurakoitu. Elementtiasennusryhmän asentajalla on suoritettu hitsaus-
luokka, joka vaaditaan parvekekiinnikkeiden teräsosien hitsauksissa. Parvekkeet asen-
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laattoja noin kymmenen kappaletta päivässä. Parvekelaattoja pystyttiin asentamaan 
myös, jos päivässä jäi aikaa asennukselle riittävästi. Väliaikaiset kaiteet asennetaan 
maantasossa, esimerkiksi Vepe-koukkupääkaidetolpilla. Parvekelaatta nostettiin sei-
nästä tuleviin teräsosiin, jonka jälkeen se kiinnitettiin pulteilla. Vetotangot on viety val-
miiksi huoneistoon, jotta ne saadaan helposti sieltä parvekkeelle. Vetotangot sääde-
tään niin lähelle todellista pituutta kuin mahdollista ja ne asennetaan parvekkeeseen 
haponkestävillä pulteilla. Tämän jälkeen nostoraksit voidaan irrottaa. Kuvassa 18 on 
asennettu teräsbetoniparveke vetotangoilla Helsingin Bliksti -työmaalla. [14.] 
 
Kuva 18. Runkovaiheessa asennettu parveke Helsingin Bliksti -työmaalla. 
Parvekelaatan paikka on asemoitava tarkasti, jotta parvekkeen kulma tulee oikealle 
kohdalle julkisivuun verrattuna. Kuvassa 19 on esitetty parvekelaatan ja seinän liitos. 
Liitokseen asennetaan saumanauha sekä elastinen kitti. [14.] 
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Kuva 19. Vetotangolla ripustettu teräsbetoniparvekkeen seinän ja laatan liitos. 
Parvekkeen teräsosien mittaerot tuottivat jossain määrin ongelmia asennuksessa. 
Myöskään Helsingin Blikstissä ei osattu ottaa huomioon sähköputkia, jotka kulkivat 
parveketeräksien vieressä. Teräsbetonista valmistetut elementit painavat 4 000 kg ja 
ovat noin 7,5 m². [14.] 
Parvekekatot ovat metallirunkoisia. Parvekekattoihin asennettiin 3 teräsosaa, jotka hit-
sattiin Peikko Group Oy:n osiin. Kattojen puutyöt ja bitumikermieristys tehtiin työmaalla 
ennen parvekkeiden nostamista seinälle. Julkisivumuurauksessa tehdään parvekekat-
tojen kohdalle noin 320 mm korkea ja parvekekaton levyinen sisäänveto moduulitiiles-
tä. Parvekekaton yläpuoleisen ikkunan viereen asennetaan pieni lenkki, johon asentaja 
saa turvavaljaat kiinni asennustöiden sekä tulevaisuudessa huoltotöiden tekemistä 
varten. Parvekekaton ja seinä rakenteen liittymä pellitetään, ettei vesi pääse seinära-
kenteeseen. [14.] 
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Kuva 17. Parvekekaton ja vetotangon kiinnikkeen detalji Helsingin Bliksti. [14.] 
6.2.2 Viimeistely 
Kun julkisivu on valmis, parvekelaatoista otetaan mitat parvekekaiteita ja -lasitusta var-
ten. Mitat voidaan myös ottaa ennen julkisivun valmistumista, mutta mitat eivät ole niin 
mittatarkat kuin valmiista julkisivupinnasta mitattaessa. Helsingin Blikstissä kaiteet ja 
lasituksen aliurakoi Alutec Oy. Parvekekaiteita urakoitsija asentaa noin 4 parveketta 
työvuorossa. [14.] 
Seinästä tulevat vetotangot sekä parvekelaatan ja seinän välinen kulma tulee kitata 
elastisella kitillä. Parvekeoven kynnykseen asennetaan stucco-alumiinista kantattu pel-
ti. Parvekekattojen parvekkeen sisäpuolella olevat katot verhoillaan julkisivulevyllä. 
Muissa parvekkeissa katot ovat betonipintaisia. Teräsbetoniparvekkeet ovat pesube-
tonipinnalla, joten parvekkeisiin ei asenneta valmiina puuritilöitä. Suunnittelussa on 
otettava huomioon, kummalle puolelle parvekkeen vedenpoisto putki asennetaan. Par-
vekkeiden ulkopuolella kulkeva vedenpoistoränni on tilattava ja asennettava erikseen. 
[14.] 
Sisäänveto 
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Kuva 18. Vetotangoilla ripustetut teräsbetoniparvekkeet valmiina. 
6.2.3 Muuta 
Finton Oy on tehnyt tutkimuksen luonnonvarojen kulutuksesta. Tutkimuksessa vertail-
tiin ruostumattomasta teräksestä valmistettua parveketta, jossa on alumiinikaiteet, pe-
rinteiseen betoniparvekkeeseen. Tutkimuksessa laskettiin parvekkeen yhden käyttö-
vuoden aikainen luonnonvarojen kulutus yhtä neliömetriä kohden.  
 
Kuva 21. Luonnonvarojen kulutuslaskelma [15.] 
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Finton Oy:n tutkimuksen tuloksesta kävi ilmi, että ruostumattomasta teräksestä valmis-
tettu parveke kulutti luonnonvaroja kolmasosan verrattuna perinteiseen betoniparvek-
keeseen. 
Teräsbetonista valmistetut, vetotangoilla ripustetut parvekkeet voidaan asentaa valmii-
seen julkisivuun. Näin säästetään telineistä johtuvia kustannuksia julkisivumuuraukses-
sa. Jälkikäteen asennettavat parvekelaatat teettävät lisätöitä suojauksen osalta. Parve-
kelaatoille jätetty varaus tulee suojata, ettei vesi pääse kastelemaan villoja ja seinära-
kennetta. Jos laatat asennetaan jälkikäteen, tulee ongelmaksi parvekeovien asennus. 
Parvekeovia ei voida asentaa ennen parvekkeita. Parvekeoven aukkoihin on tehtävä 
väliaikaiset ovet, jotta lämpö saadaan kytkettyä päälle. Runkovaiheessa ei myöskään 
päästä poistamaan roskia ja holvikalustoa parvekkeiden kautta. Ongelmaksi muodos-
tuu myös parvekekatoille jätettävä sisäänveto. Sisäänveto tulee mitoittaa tarkasti. Täs-
sä työvaiheessa on todettu paljon mittaheittoja sekä jälkitöitä. Näiden tehtävien sum-
mana on päädytty asentamaan parvekelaatat elementtirungon yhteydessä. Etuna par-
vekelaatan jälkikäteen asentamisessa on, että laatan ja muurauksen liitos pystytään 
tekemään hyvin. [14.] 
Teräbetonilaatat voidaan asentaa Parma Oy:n Schöck-lämpöeriste-elementillä. Kuvas-
sa 19 on haivannekuva Schöck-järjestelmästä. Schöck-järjestämällä parvekkeet asen-
netaan rakennuksen kantavaan runkoon ulokeparvekkeena. Ulokeparvekkeet voidaan 
asentaa eri linjoihin. Schöck-ulokeparvekkeita käytettäessä on asennettava tukitornit 
parvekelaatoille. Jos parvekelinja alkaa 6. kerroksesta, on parvekelaatalle asennettava 
tukitorni maasta. Vaihtoehtona on asentaa väliaikainen tuki alemman kerroksen holvis-
ta, mutta tällainen vaihtoehto tulee rakennesuunnittelijan suunnitella erikseen. Telineet 
joudutaan kasamaan ulokeparvekejärjestelmään samalla tavalla kuin vetotangoilla ri-
pustetussa teräsbetoniparvekkeessa. [16.] 
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Kuva 19. Schöck lämpöeriste-elementillä.[16.] 
 Kustannukset 6.3
Kustannuksia vertailtiin ennen parveketyypin valintaa. Tarkkaan ei osattu arvioida Hel-
singin Teräksen työmaan valmisparvekkeiden kustannuksia. Kustannukset on lasken-
nallisia arvoja ja ne saattavat poiketa toteutuneesta. Tästä johtuen toteutuneita kustan-
nuksia on hankala vertailla. Laskelmissa on käytetty laskentapäällikkö Vesa Harjun 
antamia yksikköhintoja sekä YIT:n laskenta-yksikön laskemia kohteita. Vertailuhinnat 
on laskettu Helsingin Teräkseen. Vertailussa on käytetty saman kokosia parvekkeita ja 
materiaaleja parvekkeissa. Kustannuksista selviää CM-rakentajien valmistamat valmis-
parvekkeet lisätöineen ja materiaaleineen. Toinen kustannusvertailu tehtiin vetotangol-
liseen teräsbetoniparvekkeeseen ja kolmas Parma Oy:n parvekelaattaan Schöck läm-
pöeriste-elementillä. Kaikki vertailuhinnat on laskettu samoilla neliö- ja metrimäärillä, 
mitä Helsingin Teräksessä oli. [17.] 
CM valmisparvekkeiden kokonaiskustannukset koostuvat seuraavista eristä 
 CM-rakentajat Oy:n urakasta 
 elementtiasennuksesta (kolo-ja kuorilaatta) 
 lisäraudoitteen asennuksesta ja niiden valuista 
 parvekkeen ulkopuolisesta vedenpoistosta ja liittymäpelleistä. 
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Vetotangoilla ripustettu teräsbetoniparvekkeen kokonaiskustannukset sisältävät 
 parveke-elementin ja asennuksen 
 parvekkeen teräsosat, vetotangot ja asennuksen 
 Lumon parvekekaiteet ja lasit 
 puuritilät aliurakoituna 
 parvekekaton vesieristyksen 
 työturvallisuuden (väliaikaiset kaiteet ja turvavaljaiden kiinnityspisteen) 
 parvekkeen ulkopuolisen vedenpoiston ja liittymäpellit. 
Parma Oy:n parvekelaatan Schöck lämpöeriste-elementillä kokonaiskustannukset si-
sältävät 
 parveke-elementin Schöck-lämpöeristeellä 
 tukitornin parvekelaatoille 
 parvekkeen teräsosat, vetotangot ja asennuksen 
 Lumon parvekekaiteet ja lasit 
 puuritilät aliurakoituna 
 parvekekaton vesieristyksen 
 työturvallisuuden (väliaikaiset kaiteet ja turvavaljaiden kiinnityspisteen) 
 parvekkeen ulkopuolisen vedenpoiston ja liittymäpellit. 
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CM-Rakentajien valmistamien valmisparvekkeiden laskennalliseen yksikköhintaan si-
sältyy rakennelaskelmat ja suunnitelmat. Vetotangoilla ripustetut teräsbetoniparvekkei-
den laskennallinen yksikköhinta on pienempi. Teräsbetoniparvekkeiden yksikköhintaan 
tulee hieman enemmän kuluja rakennelaskemista ja suunnitelmista. Kustannukset ja-
kautuvat kuitenkin tasaisesti parvekkeille. Kuitenkin parvekkeiden välinen hintaero on 
suuri. Valmisparvekkeet ovat noin 30 % kalliimmat kuin teräsbetoniparvekkeet. 
7 Tutkimustulokset 
Valmisparvekkeet ovat uusi tuotantomalli YIT Rakennus Oy:n tuotannossa, ja niistä ei 
ole vielä paljoa tutkittua tietoa uudistuotannossa. As. Oy Helsingin Teräksen kohdalla 
laskettiin raudoitteet ja betonimäärä, mutta aivan tarkkoja kustannuksia ei osattu las-
kea. Valmisparvekkeisiin ei ollut osattu laskea eikä ottaa huomioon kuorilaatasta johtu-
via ongelmia, kuten aikataulua elementtiasennuksessa ja perituentoja kylpyhuoneen 
lattiarakenteeseen. 
Elementtien valmistamisessa ei otettu huomioon parvekekiinnikkeille varattuja aukkoja. 
Elementeissä tulisi olla varaus valmiina parvekekiinnikkeiden kohdalla. Helsingin Teräs 
-työmaalla varauksia ei ollut. Holvikaiteiden pystytolppien kiinnitysputket olivat valmiina 
elementissä, mutta ne osuivat parvekekiinnikkeen kohdalle. Pystytolpille varatut putket 
jouduttiin poistamaan kiinnikkeiden tieltä, mikä hidasti kiinnikkeiden asennusta. Ele-
mentti- ja rakennesuunnitelmissa ei myöskään otettu huomioon autohallin yläpuolelle 
tulevia parvekekiinnikkeitä. Parvekekiinnikkeet jouduttiin muokkaamaan uudestaan 
CM-Rakentajien tuotantotiloissa. Kun kiinnikkeet oli muokattu ja asennettu, jouduttiin 
kiinnikkeen tausta erikseen valamaan ylityspalkista johtuvien eritasoisuuksien takia. 
Elementtiasennus kolo- ja kuorilaattojen osalta oli haastavaa ja vaativaa.  Holvissa oli 
paljon aukkoja ja eritasoisia laattoja, mikä oli aikataulullisesti ja työturvallisuutta ajatel-
len vaikeaa. Elementtiasennuksen aikataulu eli kerroksittain. Välipohjia jouduttiin vala-
maan kahdessa osassa, koska raudoittamista oli paljon. Aikataulua otettiin kiinni tilaa-
malla lisäraudoittaja holville, jotta elementtiasennuksen kierto saatiin pysymään suunni-
tellussa aikataulussa. 
As Oy Helsingin Teräksen LVIS-suunnitellussa ei ollut osattu ottaa huomioon sähkö-
putkien reittejä parvekekiinnikkeiden kohdalla. Myös osa pattereiden nousulinjoista oli 
liian lähellä parvekekiinnikkeelle varattua raudoitetta. Tästä johtuen patterinousua jou-
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duttiin siirtämään ja koteloa leventämään keittiöiden kohdilla. LVIS-suunnittelu ei koh-
dannut parvekekiinnikkeiden suunnittelua. Sähkösuunnittelussa tulisi kiinnittää huomio-
ta myös parvekekiinnikkeiden sijaintiin. Työmaalla runkomestari otti huomioon parve-
kekiinnikkeille porattavat reiät, mutta muutamassa kohdassa sähköjohdot osuivat po-
rattavaan reikään. 
Normaalisti betoniparvekkeissa holvikalustoa, jätteitä ja muuta tavaraa saadaan huo-
neista pois parvekkeiden kautta nosturilla nostamalla, mutta tässä tapauksessa par-
vekkeita ei ollut. Tavaranpoisto kerroksista hoidettiin kantamalla ne ylempiin kerroksiin 
nostoa varten. Osa tavaroista poistettiin myös ikkunoiden kautta.  
Valmisparvekkeet lisäsivät mittauskuluja työmaalle. Holvilla jokaisen parvekekiinnik-
keen keskilinja mitoitettiin holville, jotta lisäraudoitteet olisivat niille tarkoitetuilla paikoil-
la, eivätkä vedonpoistoteräkset katkeaisi. Myös parvekkeiden keskilinjamitoitus oli lisä-
työtä, jota ei ollut osattu ottaa huomioon laskentavaiheessa. Kiinnikkeiden keskilinja 
tulisi mitoittaa julkisivukuviin, mikä helpottaisi työnjohdon tehtäviä. Helsingin Teräs -
työmaalla työnjohto mitoitti julkisivukuvista AutoCAD-ohjelmalla parvekkeiden keskilin-
jat. Mittamies halusi parvekkeen keskilinjan yhdestä moduulista, joten työnjohto mitoitti 
keskilinjat yhdestä moduulista jokaiseen parvekkeeseen. Mitoitus oli tehtävä jokaiselle 
sivulle erikseen. 
Kuorilaatasta johtuen kylpyhuoneen kaatolattiat valettiin joka toisesta kerroksesta. Ra-
kenteita oli yhteensä kymmenen. Betonia rakenteisiin kului kuution enemmän verrattu-
na muihin kylpyhuoneenlattia valuihin. Kuorilaatta tuettiin alapuolen huoneiston vala-
mattomasta lattiasta. Lisäksi jouduttiin rakentamaan erillisiä tukia kylpyhuoneisiin kuori-
laatan tueksi. Kuvassa 20 on esitetty kylpyhuoneen kololaatasta johtuva ongelma. Kyl-
pyhuoneen kaatolattian takia muutamaan seinään jouduttiin tekemään muotti ulkopuo-
lella kaatolattiavalun takia.  
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Kuva 20. Kuorilaatasta johtuva ongelma Helsingin Teräksessä. 
Parvekkeiden ovet jouduttiin kiinnittämään ja säätämään ylimääräisen kerran, koska 
ovi avautui ulospäin ja parvekkeita ei ollut. Parvekekaton liittymä seinärakenteeseen 
tuotti ongelmia, koska sitä ei ollut suunniteltu etukäteen eikä osattu ottaa huomioon 
julkisivumuurauksessa. Parvekekatoissa ei osattu ottaa huomioon katolla tehtäviä 
asennustöitä eikä tulevaisuudessa tehtäviä huolto- ja korjaustoimenpiteitä. Parvekeka-
toille ei ollut mietitty kulkua, joten katon huoltotyöt tullaan tekemään ylemmän asunnon 
ikkunan kautta tai henkilönostinta käyttäen. Katossa ei myöskään ollut paikkaa turva-
valjaille. Helsingin Blikstissä oli laitettu pieni lenkki turvavaljaiden kiinnitystä varten ik-
kunan viereen. Parvekkeiden vedenpoistolinjoihin tehtiin muutos kesken rakennus-
hankkeen. Tieto muutoksesta ei mennyt CM-Rakentajille, ja parvekkeiden vedenpoisto-
linjat olivat väärässä paikassa. Parvekkeiden vedenpoistojärjestelmään ei ollut myös-
kään suunniteltu lämmityksiä, mikä saattaa aiheuttaa vedenpoistojärjestelmän jäätymi-
sen talviaikaan. Ainoastaan rännikaivot olivat lämmitettyjä. Ränneihin suunnitellaan 
lämmityksiä, jotka todennäköisesti asennetaan ennen kohteen luovutusta.  
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8 Yhteenveto 
Tutkimuksessa tutkittiin CM-Rakentajat Oy:n valmisparveketta ja vetotangoilla ripustet-
tuja teräsbetoniparvekkeita. Valmisparvekkeiden hyötynä on elementtien keveys, joka 
mahdollistaa parvekkeiden sijoittelun vapaammin sekä parvekelaatan suuren pinta-
alan. Valmisparvekkeet soveltuvat käytettäväksi myös kohteissa, joissa vaaditaan il-
man pystyrakenteita olevia parvekkeita. Esimerkiksi autohallit, joissa autohallin kansi ei 
pysty ottamaan vastaan parvekkeiden tukitorneista siirtyvää kuormaa. 
Valmisparvekkeiden etuna ovat erikokoiset ja -linjaiset parvekkeet. Erilaiset materiaali-
vaihtoehdot ovat myös parvekkeiden suuri hyöty arkkitehtuurin näkökulmasta. Valmis-
parvekkeille ei tarvitse järjestää tukitornia, vaan parveke on asennuksen jälkeen käyt-
tövalmis. Parvekkeen ruostumattomista materiaaleista, kuten haponkestävästä teräk-
sestä, valmistettu runko kestää hyvin lämpötila- ja kosteusvaihtelut. 
Jälkiasennettavien parvekkeiden huono puoli on kilpailun vähyys. Tilaaja on riippuvai-
nen urakoitsijasta koko projektin ajan, toisin kuin vetotangoilla ripustetut teräsbe-
toniparvekkeet. Kuitenkin tuoteosakauppana saadaan osa vastuusta siirrettyä urakoitsi-
jalle. Valmisparvekkeet vaativat tarkkaa suunnittelua parvekekiinnikkeiden sijoittelun 
osalta. Eri suunnittelijoiden suunnitelmista on tehtävä yhteensopivuustarkastelu. Par-
vekkeiden vedenpoiston suunnittelu oli haastavaa ja toteutus hankalaa. Parvekkeiden 
sijoittelussa on huomioita rakennesuunnitelmia, LVISA-suunnitelmia sekä ulkoseinära-
kenteita enemmän kuin pilareilla tuetuissa parvekkeissa. Parvekkeiden vetotangot oli-
vat parvekkeiden sisäpuolella, mikä lisäsi työtä parvekelasituksen avautumisen suun-
nittelussa.  
Teräsbetonista valmistetut parvekkeet voidaan myös asentaa eri linjoihin, kuten val-
misparvekkeet. Teräsbetonista valmistetut parvekelaatat voidaan toteuttaa vetotangoil-
la ripustamalla tai Schöck-ulokeparvekkeena. Ennen muurausta asennetut parvekkeet 
tuovat lisäkustannuksia telineisiin, jotta turvallinen kulku parvekkeiden ympäri olisi 
mahdollista. Schöck-parvekkeissa tukitornista tulee myös vuokra-, kasaus- ja purku-
kustannuksia.  
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Tutkimus toteutettiin kohteen rakennusaikana. Viimeisteleviä työvaiheita ei ollut mah-
dollista selvittää aikatauluviiveiden takia. Tutkimus piti sisällään työnjohtotehtävät Hel-
singin Teräs -työmaalla valmisparvekeasennuksessa. Huomattiin suunnitelmien ajoi-
tuksen ja ohjauksen tärkeys. Uusi toimintamalli vaatii paljon työtä ja valvontaa työssä, 
jotta päästään haluttuun lopputulokseen. Helsingin Teräksen -työmaalla päästiin halut-
tuun lopputulokseen. Oma näkemykseni on, että työntuloksia voidaan jatkossa käyttää 
parvekkeiden valinnassa sekä valmisparvekkeiden asennuksessa. Tutkimuksen luotet-
tavuudesta voidaan todeta, vaikka työssä on käytetty asiantuntijoiden apua, on tutki-
mus tehty kuitenkin oppilastyönä. Työn luotettavuuteen vaikuttivat yksipuoleiset tiedot 
kilpailun vähyyden takia, mikä on ollut myös haasteena tutkimuksen pohjatietojen saa-
misessa.  
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 Liite 1. Tehtäväsuunnitelma - CM-Rakentajat Oy Valmisparvekkeet 
Työvaihe:  
Valmisparvekkeet 



















 Henkilönostimien tuenta ja rakenteet on tarkastettava 
päivittäin ennen työn alkua tai jos paikkaa muutetaan 
on tuenta tarkastettava uudelleen 
 Henkilönostimen käyttäjä tulee perehdyttää kyseisen 
henkilönostimen käyttöön ja kirjataan henkilönostimen 
käyttöönottotarkastus. 
 Asennustöissä tulee käyttää turvavaljaita henkilönos-
timella ja parvekkeella työskennellessä. 
 
Järjestys ja jätehuolto: 
 Mestat siivottava päivittäin ja roskat vietävä YIT Ra-
kennus Oy:n osoittamaan paikkaan. 
 
Tavaran toimitus/asennus: 
 Nostojen huolellinen suunnittelu ennen töiden aloitusta 
 Ei ylinostoja 
 
Muut vaara aiheuttavat työt: 
 Timanttiporauksessa huomioitava syntyvä melu sekä 
silmien vahingoittuminen irtoavasta aineesta. 
 
Kaikissa töissä on yleisesti käytettävä henkilökohtaisia suo-
jaimia, kypärä, huomiovärinen vaatetus, suojalasit, turvaken-
gät, kuulosuojaus. 
 
Aliurakoitsija toimittaa aliurakan työturvallisuussuunnitelman 
ennen töiden aloitusta. 
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 Valitulla työryhmällä 
laskettu ennuste työn 
toteutuksesta 
 
Kustannuksissa on varattu rahaa parvekkeiden liittymäpelteihin, 




CM-Rakentajat Oy tarjous sis. kiinnikkeiden asennuksen, kiinnik-
keiden vetokokeen, valmisparvekkeet, valmisparvekkeiden asen-








 Tehtävän kesto ja 
resurssit 
Menekki: 
 Parvekekiinnikkeiden asennus 1 parveke/tv 
 Parvekkeiden asennus 3 parveketta/tv 
 Parvekelasit 1 parveke/tv 
 
Aikataulu: (Liite 2) 
 
Kiinnikkeet ennen julkisivumuurausta: 
 B-talon parvekekiinnikkeiden asennus alkaen vk 19 
o 1 kpl/tv x 30 parveketta = 30 tv 
 A-talon parveke kiinnikkeiden asennus alkaen vk 31 
o 1 kpl/tv x 48 parveketta = 40 tv 
 
Parvekkeet valmiiseen julkisivuun: 
 B-talon parvekkeidenasennus alkaen vk 35  
o 3 parveketta/tv / 30 parveketta = 10 tv 
 A-talon parvekkeiden asennus alkaen vk 42 
o 3 parveketta/tv / 48 parveketta = 16 tv 
 
Parvekelasitukset heti parvekeasennuksen jälkeen: 
 B-talon parveke lasitukset alkaen vk 41 
o 1 parveke/tv x 30 parveketta = 30 tv 
 A-talon parveke asennukset alkaen vk 44 
o 1 parveke/tv x 48 parveketta = 48 tv 
 
CM-Rakentajat Oy toimittaa tarvittavat resurssit. 
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4. Tehtävän laatuvaatimukset 
 
 Suunnitelma-asiakirjat 





 RunkoRYL 2010 Luku 1251 Parvekkeet 
 RT 86-10563 Parvekkeet 
 CM-Rakentajat Oy Laatupassi (Liite 2) 
 
 Varmistetaan, että työssä käytetään tarvittavia henkilö-
kohtaisia suojaimia. 
 Varmistetaan alustan kantavuus nostoja varten. 
 Pintamateriaalit käsitellään kestämään käyttöä ja ympä-
ristö rasituksia. 
 Kaikki teräsosat ovat ruostumatonta terästä, jotta erime-
tallien välinen korroosio on estetty.  
 Aliurakoitsija toimittaa parvekkeiden huoltosuunnitelman, 
josta selviää tarkastusajankohdat sekä huolto- ja korjaus-
toimenpiteet. 
 Liittymissä huolehditaan, ettei vesi pääse tunkeutumaan 
ympäröiviin rakenteisiin. 
 Parvekelasien tulee olla puitteettomissa kohdissa kar-
kaistua turvalasia ja puitteellisissa kohdissa laminoitua 
turvalasia.  
 Parvekkeen ulkopuolinen kynnys tulee olla 80–120 mm 
parvekkeenoven kynnyksen yläpintaa alempana. Puuritilä 
korkeus tulee olla 20–25 mm parvekkeenoven kynnyksen 
yläpintaa alempana. 
 Noudatetaan aliurakoitsijan asennussuunnitelmaa asen-
nuksessa.  
 Aliurakoitsija toimittaa kaikista kantavista teräsrakenteis-
sa käytetyistä materiaaleista ainetodistukset sekä VTT:n 
laadunvalvontatodistuksen kevytbetonilaatasta. 
 Asennetut parvekekiinnikkeet kitataan elastisella kitillä. 
 Asennetut parvekekiinnikkeet koekuormitetaan ja aliura-
koitsija toimittaa tarkastuspöytäkirjan. 
 Asennetuista parvekekiinnikkeistä otetaan tarkemitat ja 
tarkastetaan asennustoleranssin vaatimat mitat. 
 Parvekkeista asennetaan malliparveke, jonka tilaaja hy-
väksyy. 
 Aliurakoitsija suorittaa itselle luovutuksen, ennen tilaajan 
vastaanottaa tarkastusta. 
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Ongelma Seuraus Ratkaisu 
 
Tekniset ongelmat 


































Huonot olosuhteet Työn hidastu-
minen, vaarati-
lanteet 































kesken tai työt 
hidastuneet, 
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Päiväys 15. 06. 2013      Pekka Lyytinen       


















6. Materiaalit ja Kalusto 
 
 Käytettävät materiaalit 




 CM-Rakentajat Oy toimittaa käytettävät materiaalit 
 
Käytettävä kalusto: 
 CM-Rakentajat Oy toimittaa käytettävät henkilönostimet 
sekä asennuksessa tarvittavan nostokaluston 
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Liite 2. Julkisivuaikataulu Helsingin Teräs, Talo B 
Liite 3 
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Liite 3. Nostosuunnitelma Helsingin Teräs 
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Liite 4. Valmisparvekeasennussuunnitelma – Helsingin Teräs 
CM VALMISPARVEKE ASENNUSSUUNNITELMA 
Kohde Työnumero Laatija 
Helsingin Teräs 70210 Pekka Lyytinen 
Vastaava työnjohtaja Päivämäärä 
Juha Seppänen 15.07.2013 
Elementtitoimittaja Yhteyshenkilöt 
CM-Rakentajat Oy Markku Katajisto 
Elementtityön johtaja Yhteystiedot 
Henri Heikel  
1. Tiedot asennettavista Parveke-elementeistä 
Tyyppi Suurin mas-
sa (kg) 
Suurimmat mitat (mm) 
Parvekekiinnike n. 20 aukon mitat 300 x 600 
Parveke-elementti 2 700 2400 x 5400 x 1300 
Parvekekatto 2 700 2400 x 5400 x 600 
   
Kuljetus- ja nostokalusto Nosturin tiedot, paino/nostokyky 
Volvo FM9  Effer 955 (95 tm), 24 m / 2 800 kg,  
Henkilönostin Dino  260 DX, 2 440 kg, 19 m / 250 kg 
Pihakannen kantavuus Kuljetusreitit 
Laatanpäälle tulevat omat kuor-
mat max 100 kg / m² 
B-talon länsi sivulle ajoväylä Nahkahousuntie 5 
kautta 
Ajoneuvot: max kokonaispaino 
15 000 kg 
Pihakannelle ajoväylä A-talon pohjois päädyn luis-
kaa pitkin 
Ajoneuvot: max akselikuormat 4 
x 8 000 kg = 32 000 kg tai  
2x 16 000 kg = 32 000 kg 
A-talon itä sivulla, tie vuokrattu nostoalueeksi 
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2. ELEMENTTIEN KIINNITTÄMINEN 
Asia Kuvaus Vastuuhenkilö 
Parvekekiinnikkeet Timantti porataan reikä 22 mm, johon 
injektoidaan 20 mm kierre tanko, ki-
ristetään muttereilla + aluslevy 
Asennustyönjohtaja 
Parveke-elementti 16 mm muttereille, oikeaan moment-
tiin 
Asennustyönjohtaja 
Vetotangot Vetotanko valmistajan kiinnitys tapeil-
la lukkosokkineen 
Asennustyönjohtaja 
   
3. ASENNUSJÄRJESTYS 
Rakennus Järjestys 
B-talo länsi sivu Parvekelinjoittain, alhaalta ylös 
B-talo itä sivu Parvekelinjoittain, alhaalta ylös 
A-talo itä sivu Parvekelinjoittain, alhaalta ylös 
A-talo länsi sivu Parvekelinjoittain, alhaalta ylös 
4. ASENNUSTYÖN RAJOITUKSET 
Nostopisteet sijaitsevat parvekkeen nurkissa ja parveketta saa nostaa vai nostopisteis-
tä. Parveke tulee tukea välivarastoinnin aikana rst-reunakehän kulmien kohdalla olevi-
en tukipalojen varaan. Parveke-elementtiä nostetaan seinän puoleisiin kiinnikkeisiin ja 
kiristetään mutterit, jonka jälkeen kiinnitetään vetotangot. 
5. NOSTOAPUVÄLINEET 
CM-Rakentajien nostoraksit, Leimattu, kantavuus 3 200 kg 
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Ongelma Seuraus Varautuminen ja toimenpiteet 
   
Kiinnikkein poraus Betonin tiivistämi-
nen huono 
Tiivistetään betoni oikeilla työkaluilla, 
sääolosuhteet, estetään jäätyminen 
Kiinnikkeiden linjaus Väärä etäisyys 
julkisivusta tai toi-
sistaan 







Annetaan valmiin pinnan korot tarkasti 
ja varmistutaan niiden oikeellisuudesta. 
Toimitetaan parvekkeen keskilinja ja 






Varmistetaan riittävä suojaus 
Sääolosuhteet Ei voida tehdä 
nosto töitä 
Tarkastetaan sääolosuhteet ennen 
nostotöiden aloitusta 
   
   
7. TYÖTURVALLISUUS 
Asia Toimenpiteet Vastuuhenkilö 





Merkitään henkilönostimen käyttäjät 
listaan, varmistutaan että henkilö on 
pätevä käyttämään nostinta ja saanut 




Varmistetaan alustan kantavuus ja 
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